



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Estado dos Direitos
da Pessoa com Deficiência

**Comissão de Avaliação das Organizações Sociais de Atendimento ou Promoção dos Direitos da
Pessoa com Deficiência**

Relatório Conclusivo – Exercício 2014
Contrato de Gestão nº 35/2013
Operacionalização do Centro de Tecnologia e Inclusão – CTI

Atendimento à Instrução Normativa nº 01 / TCE-SP – artigo 40, inciso XX

Processo SEDPcD nº 138803/2013

Processo SEDPcD nº 98502/2014

O Contrato de Gestão firmado entre esta Pasta e a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina em 10/12/2013 teve seu primeiro Termo Aditivo assinado em 21/07/2014. O primeiro repasse de recursos para início das atividades ocorreu ao final do mês de julho de 2014, para início do projeto em agosto 2014. A vigência de tal termo é de 05 (cinco) anos.

O objeto do referido contrato trata da gestão e operacionalização das atividades de atendimento e promoção dos direitos das pessoas com deficiência no âmbito do Centro de Tecnologia e Inclusão, localizado no Parque Fontes do Ipiranga – Rodovia dos Imigrantes, km 11,5 – São Paulo/SP.

O Plano de Trabalho aprovado para o projeto abrange uma série de atividades, entre cursos, oficinas e palestras, voltadas às pessoas com e sem deficiência. Listam-se a seguir tais atividades.

- Curso de Libras-Braile;
- Orientação e Aconselhamento Profissional;
- Oficinas de diferentes áreas (horta urbana, artes, artesanato)
- Laboratório de imagem – questões de vestuário e auto estima;
- Condicionamento físico;
- Palestras sobre temas relacionados à deficiência;
- Orientação e mobilidade para pessoas com deficiência visual;
- Formação de Cuidadores;
- Curso de órteses e Próteses; e
- Curso de manutenção de cadeiras de rodas.

Além desse, são oferecidos atendimentos nas seguintes especialidades:

- Arte Terapeuta;
- Pedagogia;

Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 564 – Portão 10
Memorial da América Latina

01156-001 - Barra Funda - SP/SP

PABX – 11 5212-3700



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Estado dos Direitos
da Pessoa com Deficiência

- Psicologia;
- Assistência Social;
- Fisioterapia;
- Educação Física;
- Terapia Ocupacional; e
- Nutrição.

Analisando-se os relatórios trimestrais elaborados para o acompanhamento do projeto, observou-se que no exercício de 2014, a maior parte das atividades definidas no Plano de Trabalho foi desenvolvida e cumpriu suas metas.

MONITORAMENTO METAS DE PRODUÇÃO CTI/PFI

PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO									
ATENDIMENTOS	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15
COMUNICAÇÃO (Braille-LIBRAS)	0	1	1	1	1	1	2	2	2
ORIENTAÇÃO E ACONSELHAMENTO PROFISSIONAL	0	5	5	5	10	10	10	15	15
OFICINAS	0	5	5	5	10	10	10	15	15
LABORATÓRIO DE IMAGEM	0	5	5	5	10	10	10	15	15
COND. FÍSICO E ESPORTE ADAPTADO	0	5	5	5	10	10	10	15	15
ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE PARA DEFICIENTES VISUAIS	0	5	5	5	10	10	10	15	15
SUBTOTAL	0	26	26	26	51	51	52	77	77
ACOMPANHAMENTO	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15
CURSO DE FORMAÇÃO DE CUIDADORES	Nº ALUNOS	0	0	0	200	200	200	200	200
	Nº ATIVIDADES	0	0	0	2000	2000	2000	2000	2000
CURSO TÉCNICO DE OPM	Nº ALUNOS	0	0	0	10	10	10	10	10
CURSO DE MANUTENÇÃO E CUIDADOS DE CR	Nº ALUNOS	0	0	0	10	10	10	10	10
SUBTOTAL	0	0	0	2220	2220	2220	2220	2220	2220
TOTAL	0	26	26	2246	2271	2271	2272	2297	2297

REALIZADO									
ATENDIMENTOS	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15
COMUNICAÇÃO (Braille-LIBRAS)	0	0	23	96	55	57	290	318	340
ORIENTAÇÃO E ACONSELHAMENTO PROFISSIONAL	19	13	54	80	84	161	156	424	350
OFICINAS	0	0	0	0	40	45	62	157	122
LABORATÓRIO DE IMAGEM	13	21	42	17	68	120	126	453	358
COND. FÍSICO E ESPORTE ADAPTADO	2	1	46	48	114	197	283	498	348
ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE PARA DEFICIENTES VISUAIS	2	29	27	8	8	7	11	103	104
SUBTOTAL	36	64	192	249	369	587	928	1953	1622
ACOMPANHAMENTO	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15
CURSO DE FORMAÇÃO DE CUIDADORES	Nº ALUNOS	0	0	0	0	0	0	16	27
	Nº ATIVIDADES*	0	0	0	0	0	0	44	81
CURSO TÉCNICO DE OPM	Nº ALUNOS	0	0	0	0	0	0	0	0
CURSO DE MANUTENÇÃO E CUIDADOS DE CR	Nº ALUNOS	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0	0	60	108
TOTAL	36	64	192	249	369	587	928	2013	1730

O quadro anterior demonstra o comparativo entre as metas de produção do Centro de Tecnologia e Inclusão – CTI.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Estado dos Direitos
da Pessoa com Deficiência

O Curso de Cuidador foi iniciado apenas em março de 2015, fato esse justificado pela Entidade em seus relatórios mensais pelo atraso na formação do conteúdo e formato do curso. Os registros das atividades relacionadas a esse curso foram enviadas e constam do processo de prestação de contas (SEDPcD nº 98502/2014). Não obstante, as metas ora descritas no Plano de Trabalho original para esse curso mostraram-se superestimadas tendo em vista a real capacidade para a atividade.

Quanto ao Curso de Manutenção de Cadeiras de Rodas, seu início foi adiado tendo em vista adequação do respectivo espaço e revisão de seu conteúdo técnico.

No caso do Curso Técnico de Órteses e Próteses, foi constatado a necessidade de adequação/reforma do local (casa 16), tendo em vista as características particulares necessárias para o seu desenvolvimento. Tal fato foi apresentado a Pasta, que, entendendo a pertinência da adequação apontada, aprovou sua execução dentro do escopo do projeto. A documentação relativa ao processo licitatório para essa reforma foi devidamente enviada pela Entidade e encartada ao processo SEDPcD nº 138803/2013.

Percebeu-se pela averiguação das prestações de contas que há continuidade nos serviços oferecidos pelo CTI (esses constantes do Plano de Trabalho), bem como observou-se demanda crescente para os cursos/oficinas/atendimentos disponibilizados.

Desde fevereiro do presente ano começou-se aplicar no CTI uma Pesquisa de Satisfação de Usuário, no intuito de ter feedback quanto aos serviços prestados. Apesar de não ser referente ao exercício de 2014, percebeu-se que nos primeiros levantamentos a porcentagem de *aceitabilidade* por parte dos atendidos não obteve valores inferiores à 95%, trazendo um significativo indicador de qualidade no âmbito das atividades empreendidas.

Com relação ao quadro de colaboradores previstos para o projeto, observou-se que dos 56 profissionais previstos no Plano de Trabalho, entre administrativo e operacional, haviam sido ocupadas 59% dos cargos até dezembro/2014. A contratação de novos funcionários pela Entidade, pelo que se depreende do acompanhamento realizado pelo Gestor, está buscando alinhar a previsão realizada com a demanda de fato apresentada.

As despesas com aquisição de equipamentos, materiais, pagamento de contratos de serviços para o funcionamento do CTI, encargos trabalhistas e sociais, bem como outros documentos comprobatórios das despesas realizadas dentro do escopo do projeto foram regularmente encartadas ao processo de prestação de contas.

No caso dos equipamentos, consta do processo SEDPcD nº 138803/2013 relatórios do Setor de Patrimônio desta Pasta contendo lista dos itens adquiridos com os recursos do contrato em questão, permitindo o controle desses bens.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Estado dos Direitos
da Pessoa com Deficiência

Também observou-se da análise dos relatórios do Gestor que é pontuado o status da aplicação financeira vinculada ao projeto (extratos mensais da aplicação financeira constam dos autos), onde são recolhidos os valores não utilizados pela Entidade em cada mês, permitindo sua rentabilidade para utilização futura.

Em vista do material analisado por esta Comissão, levando-se em conta os relatórios trimestrais de acompanhamento, assim como os processos pertinentes ao Contrato de Gestão em pauta, observa-se o atendimento aos critérios de controle e avaliação ora previstos no contrato e na legislação, visando guardar a correta relação entre recursos repassados e atividades desenvolvidas.

Os serviços implantados no âmbito do CTI no exercício de 2014 demonstraram consonância com o objetivo do projeto, além de estarem alinhados com as demandas observadas junto aos usuários e com as diretrizes do Plano de Trabalho, o qual passará por uma nova análise em conjunto com a Entidade, objetivando-se revisar as metas específicas, em especial dos cursos que tiveram início tardio.

Obs. O resumo dos recursos repassados no exercício de 2014 podem ser observados no Parecer Conclusivo elaborado pelo gestor responsável, também encaminhado a esse Tribunal.

(Assinado digitalmente conforme dados abaixo)

Cid Torquato
Coordenador

Comissão de Avaliação das Organizações Sociais de Atendimento ou Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma AssinaSP. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinasp.imprensaoficial.com.br/Verificar/7C2E-C9EA-FACB-1B94> ou vá até o site <http://assinasp.imprensaoficial.com.br/Verificar/> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7C2E-C9EA-FACB-1B94



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/06/2015 é(são) :

Cid Torquato Junior - 027.646.518-05 em 29/06/2015 18:23

